

**План работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в МБОУ «СОШ №89» на 2024 год**

| №<br>п/п                                                                                 | Наименование мероприятия /<br>работы                                                                                                                    | Срок<br>исполнения  | Ответственные                                | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Организационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</b> |                                                                                                                                                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                        | Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО «Проект «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области: первые итоги и перспективы на 2024 год»       | 31.01.2024          | Администрация<br>МБОУ «СОШ<br>№89»           | Подведены итоги реализации проекта в 2023 году, обозначены направления и задачи по реализации проекта на 2024 год                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                        | Участие в проектной сессии по разработке / актуализации программ развития общеобразовательных организаций с учетом результатов самодиагностики          | февраль -<br>март   | Заместители<br>директора по<br>УВР и УМР     | Проведена проектная сессия № 2 для ОО.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                                                                        | Разработка / актуализация общеобразовательными организациями программ развития на основании результатов самодиагностики                                 | февраль -<br>апрель | Заместители<br>директора по<br>УВР, ВР, УМР, | Разработаны / актуализированы и утверждены программы развития общеобразовательных организаций, направленные на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики                        |
| 4                                                                                        | Участие в презентации и защите общеобразовательными организациями программ развития на муниципальном уровне с приглашением специалистов ДОО ТО, ТОИПКРО | апрель-май          | Директор школы                               | Утвержденные программы развития школы размещены в модернизированном сервисе автоматизированной самодиагностики и разработанного цифрового конструктора программ развития общеобразовательных организаций ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» |
| 5                                                                                        | Участие в педагогических десантах «Проект «Школа Минпросвещения России»: формирование единого образовательного пространства»                            | 2 раза в год        | Заместители<br>директора по<br>УВР, ВР, УМР, | Повышение осведомленности управленческих команд,                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                      |                           |                              |                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                      |                           |                              | тиражирование лучших практик                                                                                        |
| 6 | Предоставление информации о ходе реализации проекта                                                                                  | июнь, декабрь             | Директор школы               | Подготовлена информационная справка о ходе реализации проекта                                                       |
| 7 | Организация и проведение ежегодной процедуры самодиагностики в МБОУ «СОШ №89»                                                        | в соответствии с графиком | Администрация МБОУ «СОШ №89» | Пройденная самодиагностика                                                                                          |
| 8 | Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО по итогам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области в 2024 | декабрь                   | Администрация МБОУ «СОШ №89» | Подведение итогов реализации проекта в 2024 году, обозначены направления и задачи по реализации проекта на 2025 год |

## II. Методическое сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |                |                              |                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Участие в цикле вебинаров «Прокачай свою управленческую команду» по представлению эффективного опыта общеобразовательных организаций Томской области по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта «Школа Минпросвещения России» | в течение года | Администрация МБОУ «СОШ №89» | Популяризация проекта «Школа Минпросвещения России» и представление лучших практик по реализации отдельных его направлений и/или ключевых условий в МБОУ «СОШ №89» |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III. Информационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

|   |                                                                                                                                                                                                       |                |                              |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Обеспечение информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» на территории ЗАТО Северск, информирование родительской и иной общественности о проекте «Школа Минпросвещения России» | в течение года | Администрация МБОУ «СОШ №89» | Размещение информации о реализации проекта на сайте МБОУ «СОШ №89», в группе ВК, Одноклассники, Телеграмм - канал |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|